Deine-Akademie24
Wissen • Lernen • Erfolg

KAUFMÄNNISCHE AUSBILDUNG UND FORTBILDUNG

# Fachwirt/in für Büro und Projektorganisation

**Lernwissen · Praxisfälle · Prüfungsaufgaben**



Katja Stein

**VERSTEHEN · ANWENDEN · ÜBEN**

deine-akademie24.de

KOSTENLOSE LESEPROBE | Deine-Akademie24 | Vollstaendige Ausgabe im Shop

# Fachwirt/in für Büro und Projektorganisation

*Fachwissen verstehen und berufliche Entscheidungen begründen*

Katja Stein

Deine-Akademie24

Kaufmännische Ausbildung und Fortbildung
Deutsche Buchausgabe 2026
Fachlicher Bezugsstand 16. November 2026



KOSTENLOSE LESEPROBE | Deine-Akademie24 | Vollstaendige Ausgabe im Shop

# Impressum

Autorin und Herausgeberin: Katja Stein

Deine-Akademie24
An der Ölmühle 2a
50259 Pulheim
Deutschland

Kontakt: info@deine-akademie24.de
Website: https://deine-akademie24.de/

Erste Buchausgabe 2026 · Deutsche Ausgabe

Redaktion, Quellenprüfung, Satz und Umschlaggestaltung erfolgten mit KI-Unterstützung. Die Coverpersonen sind KI-generiert und stellen keine tatsächlichen Mitarbeitenden der Akademie dar.

Das Buch enthält eigene Lernfälle und erläuterte Lösungen. Alle Fallbetriebe und Personen der Übungen sind fiktiv. Zahlenmodelle verwenden ausdrücklich benannte Annahmen. Die Aufgaben sind keine amtlichen Originalprüfungsaufgaben.

Die fachlich-redaktionelle Prüfung bezieht sich auf die angegebenen Quellen. Ein unabhängiges Fachgutachten, eine Freigabe durch eine Kammer oder eine Garantie für das Bestehen einer Prüfung wird nicht behauptet.

Das Buch dient dem Lernen und ersetzt keine individuelle Rechts-, Steuer- oder Abrechnungsberatung. Reale Warenkenntnis, Softwareanwendung, praktische Berufserfahrung und eigene Prüfungsleistungen sind zusätzlich zu erarbeiten. Quellen und Webangebote können sich ändern.



KOSTENLOSE LESEPROBE | Deine-Akademie24 | Vollstaendige Ausgabe im Shop

# Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

Gute Büro und Projektorganisation schafft verlässliche Entscheidungen und klare Zusammenarbeit. Dieses Buch verbindet Informationen, Prozesse, Kunden, Personal und Daten zu einer nachvollziehbaren Arbeitsweise. Die eigenen Aufgaben helfen dir, Methoden begründet auszuwählen und Ergebnisse auf ihre praktische Wirkung zu prüfen.

Der berufsspezifische Fachteil wird durch vertiefende Lernstationen, kaufmännische Grundlagen und eigene Übungsfälle ergänzt. Bearbeite die Aufgaben zuerst selbst und vergleiche anschließend den Lösungsweg. Bei offenen Fällen können unterschiedliche Vorschläge tragfähig sein, wenn sie fachlich begründet sind.

Achte bei jeder Rechnung auf Einheit, Zeitraum und Bezugsgröße. Prüfe bei Entscheidungen zusätzlich Zuständigkeiten, rechtliche Anforderungen und praktische Umsetzbarkeit. Ein schönes Ergebnis ist keine belastbare Lösung, wenn seine Annahmen unklar bleiben.

Die Themenzuordnung am Buchende erleichtert den Vergleich mit den verwendeten Prüfungs- und Lehrplangrundlagen. Ergänze die Lektüre um deinen eigenen Lernplan und praktische Erfahrungen. Individuelle Prüfungsfragen klärst du mit der zuständigen Stelle.

Weitere Bücher und Leseproben findest du auf https://deine-akademie24.de/lernbibliothek/. Die Reihenübersicht am Buchende zeigt verwandte Lernwege.

Ich wünsche dir Ausdauer beim Lernen und Freude daran, berufliche Zusammenhänge immer sicherer zu verstehen.

Katja Stein



KOSTENLOSE LESEPROBE | Deine-Akademie24 | Vollstaendige Ausgabe im Shop

# So arbeitest du mit dem Buch

Lies zunächst die Erklärung, bearbeite danach das Beispiel und löse anschließend die eigene Aufgabe ohne Musterlösung. Notiere deine offenen Fragen. Nutze die kaufmännischen Grundlagen gezielt zur Wiederholung und prüfe mit dem Themenabgleich, welche praktischen Lernnachweise du zusätzlich benötigst.

Die Nummerierung der Grundlagenübungen ist eine Kennung und kein Verweis auf die laufende Kapitelnummer. Bei offenen Aufgaben sind gleichwertige fachlich begründete Antworten möglich. Eigene Lernpunkte oder Bewertungsraster sind keine amtliche Prüfungsbewertung.



KOSTENLOSE LESEPROBE | Deine-Akademie24 | Vollstaendige Ausgabe im Shop

# Inhaltsverzeichnis

1 Büro und Projektorganisation als Führungsaufgabe 7
2 Informationen zu einer tragfähigen Entscheidung aufbereiten 8
3 Projekte von der Idee bis zur wirksamen Übergabe führen 9
4 Kundenbeziehungen Veranstaltungen und Beschwerdemanagement 10
5 Personal Ausbildung und Moderation professionell gestalten 11
6 Daten Kennzahlen Beschaffung und Wissen steuern 12
7 Eigene Gesamtsimulation und mündliche Vorbereitung 13
8 Entscheidungen Prozesse und Qualitätsnachweise verbinden 14
9 Projektänderungen Ressourcen und Fortschritt steuern 15
10 Kundenbeziehungen Veranstaltungen und Werbemittel professionell organisieren 16
11 Datenbanken Wissen Beschaffung und Ausbildung vertiefen 17
12 Eigene Büro und Projektfälle mit Lösungen 18
13 Entscheidungskoordination an überprüfbaren Ergebnissen ausrichten 18
14 Kundenprojekte Werbemittel und Veranstaltungen zuverlässig führen 20
15 Personal Ausbildung und Geschäftsprozesssteuerung verbinden 21
16 Eine vollständige Büro und Projektsituation begründen 23
17 Betriebswirtschaftliche Zusammenhänge sichtbar machen 23
18 Den Betrieb und die eigene Rolle verstehen 24
19 Ausbildung Arbeitsrecht und Zusammenarbeit 26
20 Informationen und Dokumente beherrschen 28
21 Datenschutz Sicherheit und digitale Zusammenarbeit 29
22 Verständlich schreiben und Dokumente erstellen 30
23 Tabellenkalkulation von Grund auf 32
24 Büroorganisation Zeit und Gesundheit 35
25 Kaufmännisches Rechnen sicher anwenden 36
26 Kunden verstehen und Gespräche führen 38
27 Verträge Angebote und Leistungsstörungen 39
28 Aufträge Rechnungen und Zahlungen steuern 41
29 Buchführung ohne Begriffsverwirrung 42
30 Kosten Kalkulation und Controlling 45
31 Liquidität Investition und Finanzierung 47
32 Personalprozesse und Entgelt verstehen 48
33 Marketing Vertrieb und Kundenbindung 50
34 Prozesse und Projekte verbessern 51
35 Veranstaltungen und Geschäftsreisen organisieren 53
36 Wirtschaft Gesellschaft und soziale Sicherung 54
37 Nachhaltigkeit und verantwortliche Digitalisierung 56
38 Assistenzaufgaben übernehmen 57
39 Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement 57
40 Zahlen Ergebnis und Umsetzung gemeinsam beurteilen 58
41 Lösungen zu den Grundlagenübungen 59
42 Lernweg Quellen und fachlicher Abgleich 67
43 Themenabgleich und praktische Lernnachweise 69
44 Weiterlernen mit Deine-Akademie24 71



KOSTENLOSE LESEPROBE | Deine-Akademie24 | Vollstaendige Ausgabe im Shop

# 1 Büro und Projektorganisation als Führungsaufgabe

## Entscheidungen ermöglichen statt nur Termine verwalten

Fachwirte für Büro und Projektorganisation koordinieren Informationen, Menschen und betriebliche Entscheidungen. Die Arbeit reicht von einem belastbaren Vorschlag für die Leitung über kundenorientierte Abläufe bis zu Personal, Ausbildung und Datenmanagement. Ein funktionierender Kalender ist dafür hilfreich, aber nicht ausreichend. Dieses Buch entwickelt zuerst die besonderen Fachanforderungen und anschließend ausführliche kaufmännische, digitale und organisatorische Grundlagen. Annahme: Alle Fallunternehmen, Personen und Übungsdaten sind fiktiv; sämtliche Prüfungsübungen sind eigenständig erstellt.

Prüfungsgrundlage ist die FachkBüroPrV2012 in der am16. November2026 abgerufenen Fassung. Der Abschluss hat vier Handlungsbereiche: Entscheidungen in Organisationsstrukturen koordinieren; Kundenbeziehungen gestalten und pflegen; im büro- und personalwirtschaftlichen Umfeld führen, betreuen, verwalten und ausbilden; sowie Geschäftsprozesse steuern. Diese Bereiche greifen in der Prüfung ineinander. [VO §§3,4]

## Zulassung und Prüfung

Regulär wird zugelassen, wer einen dreijährigen kaufmännischen oder verwaltenden Ausbildungsabschluss mit anschließender einjähriger Berufspraxis nachweist, einen anderen anerkannten Ausbildungsabschluss mit anschließender zweijähriger Praxis oder fünf Jahre Berufspraxis. Die Praxis muss wesentliche Bezüge zum Tätigkeitsbild haben. Andere glaubhafte Nachweise beruflicher Handlungsfähigkeit können einen abweichenden Zugang rechtfertigen; die zuständige Stelle entscheidet. Das Buch ersetzt weder die Praxis noch die Zulassungsprüfung. [VO §2]

Schriftlich werden auf Grundlage einer betrieblichen Situationsbeschreibung zwei gleichgewichtige offene Aufgabenstellungen bearbeitet; die gesamte Dauer soll600 Minuten betragen. Alle vier Handlungsbereiche sollen situationsbezogen vorkommen. Nach bestandener schriftlicher Prüfung folgen Präsentation und Fachgespräch. Das selbst gewählte Thema muss den Personal-/Ausbildungsbereich und einen weiteren Handlungsbereich verbinden. Es wird mit Problemstellung, Ziel und Gliederung bei der schriftlichen Prüfungsleistung eingereicht. Die Präsentation soll zehn Minuten nicht überschreiten; das Fachgespräch soll regelmäßig40 Minuten dauern. Im Gespräch ist auch der Transfer in eine Ausbildungssituation nachzuweisen. [VO §3]

Die Präsentation zählt ein Drittel, das Gespräch zwei Drittel der mündlichen Bewertung. Schriftlich und mündlich sind ohne Rundung jeweils mindestens50 Punkte erforderlich. Die beiden schriftlichen Aufgabenstellungen zählen gleich; die Gesamtpunktzahl ist das Mittel aus schriftlicher und mündlicher Bewertung. Eine schlechte Präsentation wird nicht isoliert nach einem erfundenen Mindestwert bewertet, sondern innerhalb der verbindlichen zusammengefassten Regel. Fristen und Hilfsmittel bestätigt die zuständige Stelle. [VO §§6,7]

# 2 Informationen zu einer tragfähigen Entscheidung aufbereiten

## Fragestellung Daten und Alternativen

Eine Entscheidungsvorlage beginnt mit einer konkreten Frage: Soll beispielsweise ein zentraler Kundenservice eingerichtet werden? „Wir brauchen Digitalisierung“ ist noch keine entscheidbare Fragestellung. Kläre Ziel, Entscheidungsspielraum, Zeit, Budget und Betroffene. Unterscheide gesicherte Daten, ausdrücklich gekennzeichnete Annahmen und offene Fragen. Eine Zahl ohne Zeitraum und Bezugsgröße darf nicht wie eine Tatsache wirken.

Die Vorlage beschreibt Ausgangslage, Ziel, Alternativen, Bewertung, Empfehlung, Folgen und nächste Schritte. Eine Alternative kann auch die verbesserte Fortführung des bestehenden Ablaufs sein. Prüfe Muss-Kriterien vor einer gewichteten Nutzwertanalyse. Eine Lösung, die notwendige Datenschutzanforderungen nicht erfüllt, wird nicht durch viele Komfortpunkte zulässig. Gewichtungen werden vor der Bewertung festgelegt und mit den Entscheidungsverantwortlichen abgestimmt.

Annahme: AnbieterA erhält für Bedienbarkeit vier und für Integration zwei Punkte, B drei und fünf Punkte; Skala eins bis fünf, Gewichtung40/60 Prozent. A erzielt4×0,4+2×0,6=2,8; B3×0,4+5×0,6=4,2. Der Nutzwertvergleich spricht für B, wenn Kriterien und Bewertungen belastbar sind. Er ist kein mathematischer Beweis objektiver Überlegenheit. Kosten, Risiken und Muss-Anforderungen werden gesondert gezeigt. Bei knapper Entscheidung ist zu prüfen, wie empfindlich sie auf andere Gewichtungen reagiert.

## Organisation und Zeitmanagement

Die Aufbauorganisation regelt Zuständigkeit und Weisung, die Ablauforganisation Reihenfolge und Übergaben. In einer Matrix können fachliche und disziplinarische Zuständigkeiten auseinanderfallen. Ein Projekt braucht einen geklärten Weg bei Zielkonflikten. RACI kann unterscheiden, wer bearbeitet, entscheidet, konsultiert und informiert wird. Die Rolle des letztlich Verantwortlichen darf nicht mit einer allgemeinen Verteilerliste verwechselt werden.

Zeitmanagement priorisiert nach Bedeutung, Frist, Abhängigkeiten und verfügbarer Kapazität. Eine Aufgabe mit später Frist kann wegen langer Vorlaufzeit heute beginnen müssen. Reserviere Konzentrationszeit und Übergabepuffer; behandle Störungen als analysierbaren Bedarf. Eine persönliche Überlastung wird nicht durch zusätzliche Farbcodes gelöst, wenn das Arbeitsvolumen strukturell zu groß ist. Delegation benötigt Auftrag, Befugnis, Ressourcen und Rückmeldung.

Eigene Übung BP01: Für die Systemauswahl liegt nur der monatliche Grundpreis vor. Welche Daten fehlen? Musterlösung: Nutzerumfang, einmalige Einführung, Migration, Schnittstellen, Schulung, Betrieb, Support, Laufzeit, Kündigung, Datensicherheit, Berechtigungen und Exit. Ein günstiger Grundpreis kann hohe Gesamtkosten verbergen. Die Entscheidungsvorlage benennt fehlende Nachweise ausdrücklich.

# 3 Projekte von der Idee bis zur wirksamen Übergabe führen





**Abbildung 1 Netzplan mit kritischem Weg A C D und Puffer bei B**

## Auftrag Umfang und Struktur

Ein Projekt hat ein abgegrenztes Ziel und zeitliche sowie sachliche Rahmenbedingungen. Der Projektauftrag definiert Ergebnis, Nutzen, Grenzen, Auftraggeber, Leitung, Budget und grobe Termine. Ein Projektstrukturplan zerlegt das Vorhaben in lieferbare Ergebnisse und Arbeitspakete. Ein Terminplan ordnet diese zeitlich. Eine Aufgabenliste ohne Verantwortliche und Abnahmekriterium ist noch keine belastbare Projektplanung.

Stakeholder unterscheiden sich nach Betroffenheit, Einfluss und Informationsbedarf. Das Team muss auch skeptische Betroffene einbeziehen. Widerstand kann auf echte Prozessmängel hindeuten. Kommunikation legt fest, wer welche Entscheidung oder Information wann und auf welchem Weg erhält. Vertrauliche Personaldaten gehören nicht in ein offenes Projektprotokoll. Ein Änderungsantrag beschreibt Anlass, Nutzen, Kosten-, Zeit- und Risikofolgen, bevor eine autorisierte Entscheidung fällt.

## Netzplan Ressourcen und Budget

Annahme: ArbeitA dauert zwei Tage. Danach laufenB mit vier Tagen undC mit sechs Tagen parallel. D dauert anschließend einen Tag und benötigt beide Ergebnisse. Frühester Endtermin:2+6+1=9 Tage. Der kritische Weg ist A–C–D. B hat im einfachen Modell zwei Tage Puffer. Wenn dieselbe Person B und C allein ausführt, ist die angenommene Parallelität nicht verfügbar. Der Ressourcenabgleich kann den Plan verlängern. Puffer ist keine unbeschränkte Reserve für beliebige Änderungen.

Ein Budget wird aus Mengen, Preisen, internen Zeiten und externen Leistungen aufgebaut. Annahme:80 interne Stunden zu kalkulatorisch50 Euro, externe Einführung3 000 und Schulung1 500 Euro. Planaufwand8 500 Euro. Ob interne Stunden auch zusätzliche Auszahlung auslösen, ist gesondert zu prüfen. Eine Reserve darf transparent geplant werden, aber nicht verdeckte

Kosten kaschieren. Eine Prognose zum Endaufwand unterscheidet bereits angefallene Kosten von noch erwarteten Kosten.

Earned-Value-Kennzahlen verbinden geplanten Leistungswert, tatsächlich erarbeiteten Wert und Istkosten. Annahme: Planwert10 000, erarbeiteter Wert8 000, Istkosten9 000 Euro. Kostenabweichung8 000−9 000=−1 000; Terminabweichung in Wertgrößen8 000−10 000=−2 000. Kostenleistungsindex8 000/9 000≈0,889. Diese Zahlen erfordern eine verlässlich bewertete Fertigstellung. Sie sagen nicht unmittelbar „zwei Tage zu spät“ und sind bei ungeeigneten Fortschrittsangaben irreführend.

### Risiko Qualität und Projektabschluss

Ein Projektrisiko wird mit Ursache, möglichem Ereignis, Folge, Bewertung, Maßnahme und Verantwortlichem beschrieben. Eine Maßnahme reduziert entweder Wahrscheinlichkeit, Auswirkung oder beide. Ein bereits eingetretenes Problem wird aktiv bearbeitet. Ein Risikoregister ohne Reaktionsschwelle ist nur eine Sammlung. Qualität wird über prüfbare Anforderungen und Abnahmen gesteuert. Eine grüne Terminampel ersetzt keinen funktionierenden Datenimport.

Beim Abschluss werden Ergebnisse abgenommen, offene Punkte zugeordnet, Unterlagen übergeben, Betriebsverantwortung und Support geklärt und Erkenntnisse gesichert. Der Nutzen wird häufig erst im Betrieb sichtbar. Lege deshalb einen späteren Kontrolltermin fest. Lessons Learned beschreiben Ursache und übertragbare Verbesserung, keine pauschale Schuldzuweisung. Eine gute Übergabe umfasst Zugriff, Bedienung, Fehlerbehandlung, Verantwortlichkeit und sichere Datenverwaltung.

Eigene Übung BP02: Annahme: Ein Projekt hat A drei Tage, danach B zwei und C fünf parallel, anschließend D zwei Tage nach beiden. Lösung: zehn Tage; kritisch A–C–D; B hat drei Tage Puffer. Diese Lösung gilt bei den genannten Abhängigkeiten und unbegrenzter benötigter Parallelkapazität. Fehlende Ressourcen sind ein eigener Planungsbedarf.

# 4 Kundenbeziehungen Veranstaltungen und Beschwerdemanagement

### Kundenorientierung als gestalteter Prozess

Ein interner Kunde benötigt eine verlässliche Leistung einer anderen Organisationseinheit; ein externer Kunde nutzt das Marktangebot. Beide brauchen verständliche Zusagen und Übergaben. Vereinbarte Servicezeiten, Zuständigkeiten und Qualitätsstandards begrenzen Missverständnisse. Eine Antwortzeit von24 Stunden sagt noch nichts über die vollständige Lösung. Kennzahlen müssen genau beschreiben, was gemessen wird.

Ein Kundenprojekt klärt Bedarf, Ergebnis, Abnahme und Änderung. Fragen nach Nutzung und Erfolg sind oft hilfreicher als ein vorschnelles Angebot. Markt- und Zielgruppenanalysen beachten Auswahl, Datenquelle und Aktualität. Eine Befragung nur zufriedener Stammkunden unterschätzt Probleme. Werbemittel werden nach Ziel, Zielgruppe, Botschaft, Kanal, Budget und Wirkung geplant. Bei Datenverarbeitung, elektronischer Werbung und Aussagen gelten die einschlägigen Datenschutz- und Wettbewerbsregeln.

Beschwerden enthalten Sachverhalt, Erwartung und oft Emotion. Höre zu, fasse neutral zusammen, kläre Anspruch und Befugnis, vereinbare Bearbeitungsweg und Rückmeldung. Eine Entschuldigung ist kein Ersatz für eine tatsächliche Fehlerbehebung. Ein berechtigter Gewährleistungsfall darf nicht bloß als freiwillige Kulanz behandelt werden. Auswertungen unterscheiden Einzelfall und wiederkehrende Prozessursache. Ein Rückgang erfasster Beschwerden kann auch auf einen schwer erreichbaren Beschwerdekanal hindeuten.

### Veranstaltungen als Projekte

Eine Veranstaltung benötigt Ziel, Zielgruppe, Format, Termin, Ort beziehungsweise technische Plattform, Ablauf, Budget und Verantwortlichkeiten. Prüfe Barrierefreiheit, Datenschutz, Sicherheit, Technik, Versorgung und vertragliche Bedingungen. Eine Stornoregel kann den gesamten Budgetrahmen beeinflussen. Redner, Anmeldung, Empfang, Programm und Nachbereitung müssen ineinandergreifen. Erforderliche Genehmigungen werden am tatsächlichen Format geprüft, nicht pauschal behauptet.

Annahme: Fixkosten4 000 Euro, variable Kosten20 Euro je Teilnehmer, Teilnahmeentgelt70 Euro. Der Beitrag je Person50 Euro deckt die Fixkosten bei80 zahlenden Personen. Bei100 Personen entsteht im einfachen Modell1 000 Euro Überschuss. Steuerliche Behandlung, Ausfall, Gratistickets und zusätzliche Leistungen sind hier ausdrücklich nicht enthalten. Ein Imageziel kann eine bezuschusste Veranstaltung rechtfertigen, muss aber als Ziel und Budgetentscheidung sichtbar bleiben.

Eigene Übung BP03: Zwei Abteilungen verschicken unterschiedliche Termine für dieselbe Kundenveranstaltung. Musterlösung: Ein verbindlicher Datensatz und Freigabeweg werden festgelegt, falsch informierte Personen gezielt berichtigt und Änderungen versioniert. Danach wird die Ursache geprüft: doppelte Listen, ungeklärte Entscheidung oder fehlende Synchronisation. Ein bloßes „besser aufpassen“ beseitigt den strukturellen Fehler nicht.

# 5 Personal Ausbildung und Moderation professionell gestalten

### Personalplanung Betreuung und Entwicklung

Personalbedarf umfasst Menge, Qualifikation, Ort und Zeit. Eine Veränderung im Prozess kann mehr Bedarf an Beratung und weniger an Datenerfassung erzeugen. Bestandsplanung berücksichtigt Zugänge, Abgänge und Teilzeit in Vollzeitäquivalenten. Eine vorhandene Person ist nicht automatisch für jede Aufgabe qualifiziert. Bei Auswahl und Betreuung sind Diskriminierungsfreiheit, Datenschutz, Arbeitsrecht und Beteiligungsrechte zu beachten.

Ein Entwicklungsprozess beginnt mit Kompetenzanforderung, Ist-Erhebung und Lernziel. Annahme: Eine Beschäftigte soll künftig komplexe Beschwerden selbstständig bearbeiten. Geeignet sind Fallanalyse, Gesprächsübung, begleitete Praxis und Feedback; ein reines Softwaretraining deckt das Ziel nicht ab. Wirksamkeit wird an beobachtbarem Verhalten und Ergebnis geprüft. Schulungszufriedenheit ist nicht gleich betrieblicher Transfer.

Interkulturelle Zusammenarbeit verlangt verständliche Sprache und Prüfung tatsächlicher Bedürfnisse. Herkunft erklärt nicht automatisch ein Verhalten. Frage nach, vereinbare gemeinsame Arbeitsregeln und vermeide stereotype Zuschreibungen. Bei Konflikten werden Inhalt, Interessen, Rollen und Beziehung getrennt. Konfliktbewältigung kann Gespräch,

Moderation, verbindliche Rollenklärung oder formale Eskalation erfordern. Drohungen und Diskriminierung werden nicht als normale Meinungsverschiedenheit verharmlost.

### Ausbildungssituation methodisch entwickeln

Die Prüfung fordert ausdrücklich den Transfer in Ausbildung. Beginne mit Ausbildungsziel, Vorkenntnissen, Lernort, Zeit und geeigneter Aufgabe. Ein Feinlernziel lautet etwa: Nach Anleitung erfasst der Auszubildende drei Musterrechnungen im Trainingssystem mit vollständigen Pflichtangaben und erläutert zwei Kontrollschritte. Die Leistung ist beobachtbar; ein Satz wie „kennt Rechnungen“ ist weniger prüfbar.

Für einen klar abgegrenzten Arbeitsablauf kann Vormachen, Erklären, Nachmachen und Üben geeignet sein. Für komplexe Probleme helfen Leitfragen, Fallarbeit und selbstständiger Lösungsentwurf. Beachte Überforderung, Fehlerkultur und Datenschutz: reale sensible Kundendaten sind nicht automatisch geeignetes Übungsmaterial. Kontrolle prüft Ergebnis und Verständnis, anschließend wird selbstständige Anwendung ermöglicht. Ausbildungsnachweis und Feedback unterstützen den Verlauf; sie ersetzen die tatsächliche Durchführung nicht.

Eine Moderation bereitet Ziel, Teilnehmende, Agenda und Methode vor. Zu Beginn werden Auftrag und Spielregeln geklärt, dann Informationen gesammelt, Ideen strukturiert, Alternativen bewertet und Entscheidungen oder Empfehlungen dokumentiert. Die Person in der Moderation darf ihre Leitungsentscheidung nicht als scheinbar neutrale Gruppeneinigung verkaufen. Protokolle benennen Beschluss, Verantwortlichen und Termin.

Eigene Übung BP04: Übertrage die Einführung eines neuen Ablagesystems in eine Ausbildungssituation. Musterlösung: Lernziel ist die richtige Zuordnung und Wiederauffindbarkeit von fünf Trainingsdokumenten nach festgelegter Regel. Zunächst wird ein Beispiel erklärt, danach ordnet der Lernende weitere Fälle zu und begründet sie. Eine Fehlzuordnung wird analysiert, nicht nur berichtigt. Die abschließende Kontrolle enthält eine neue Variante sowie die Frage nach Berechtigung und Löschfrist.

## 6 Daten Kennzahlen Beschaffung und Wissen steuern

### Von Datenbeständen zu verlässlichen Informationen

Ein Datenbanksystem organisiert zusammenhängende Daten. Eine Kundentabelle enthält Stammdaten, eine Auftragstabelle einzelne Vorgänge; eine eindeutige Kundennummer verbindet beide. Redundante Anschriften in jeder Auftragstabelle erzeugen Änderungsprobleme. Zugleich können gesetzlich notwendige historische Belegdaten bewusst als Zeitpunktstand erhalten bleiben. Datenmodellierung verlangt also Zweck und Rechtsrahmen, nicht nur maximale Zusammenführung.

Wichtige Qualitätsmerkmale sind Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität, Eindeutigkeit und Konsistenz. Ein plausibler Datentyp beweist keine tatsächliche Richtigkeit. Berechtigungen folgen Aufgaben, Zugänge werden beim Rollenwechsel angepasst und beim Austritt entzogen. Datensicherung braucht eine erprobte Wiederherstellung. Schnittstellen benötigen Format, Pflichtfelder, Fehlerprotokoll und Verantwortlichen. Eine exportierte Tabelle ohne dokumentierten Stand ist kein sicherer Informationsfluss.

Kennzahlen verbinden Ziel, Definition, Datenquelle, Zeitraum und Verantwortlichkeit. Annahme: Von200 Anfragen werden160 innerhalb zweier Arbeitstage beantwortet; Quote80 Prozent. Das